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NKTERÉ PRÁVNÍ OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S NADNÁRODNÍMI 
PROJEKTY ZAVÁDNÍ INFORMANÍCH SYSTÉM. 
 
Dominik Vymtal 
Abstract: One of noticeable features of globalization are rapid changes of information 
systems. If a company wants to be successful, it must carry out many actions having impact 
on information system. This increasingly concerns multi-national companies, which solve this 
challenge by multi-national ERP system implementations. Some basic formal prerequisites 
must be fulfilled to introduce successful multi-national ERP system. Harmonized legal, 
currency and custom systems in target countries are to be mentioned here in the first place. 
Intercompany decision system and culture are the next important point. After the delivering 
party is chosen, other important principles are to be complied with. Local specifics shall be 
taken into account in order to avoid conflicts, delays and language barriers. Proper definitions 
and clauses in all parts of the contract help to solve eventual problems during project and 
implementation stage. These topics must be mastered not only by company lawyers but by IT 
managers, too. This is why it is an opposite praxis to include tuition of special law lectures 
into management and information technology education. 
Keywords: Information system project; ERP; contract law; multi-national companies; delivery 
contract; multi-national solution team; IT project risks; bankruptcy of delivering party: 
 
Úvod 
Jedním z výrazných rys probíhající globalizace v hospodáské praxi je i globalizace 
informaních systém. Mál-li podnik mít na globalizovaném trhu úspch, musí pijmout celou 
adu opatení. Návrhem potebných opatení v oblasti podnikové strategie se podrobnji 
zabývala ada autor, napíklad Wolf [3] z hlediska systém ízení nebo Suchánek [1] 
z hlediska obchodování po Internetu. Nadnárodní firmy však postupují ponkud jinak. 
Zavádjí v rostoucí míe ídící a informaní systémy splující v té i oné míe požadavky 
vyplývající z globálního charakteru jejich aktivit. Rozhodující je zde poteba adekvátní 
podpory informaním systémem v takových organizacích, proto dochází stále více ke 
strategickým rozhodnutím, kdy jsou pežívající heterogenní informaní systémy nahrazovány 
rzn centralizovanými nadnárodními systémy.  
Realizace takového rozhodnutí však v sob skrývá nebezpeí urité nepružnosti, která je v 
ostrém rozporu s požadavky pružné reakce na lokální tržní situaci, rychlých zmn proces a 
levného provozu. Proto nadnárodní firmy volí urité varianty zavedení a provozování 
Enterprise Ressource Planning (ERP) systém, v jejich organizaních jednotkách v rzných 
zemích (Pobokách). Rozsah a míra centralizace zpracování informací pitom závisí na typu 
firmy, na rozsahu jejího nadnárodního psobení, ale také na nutné míe pružnosti lokálního 
rozhodování a podpory. 
Pi nezávislém ešení, jsou vytváeny nezávislé systémy. Každá z Poboek má svého 
vlastního dodavatele IS, piemž každý z tchto dodavatel dodává lokální SW licenci 
systému (tj. lokalizovanou v dané zemi z hlediska lokální legislativy a jazyka) a samostatn 
implementuje IS v dané Poboce. Tato varianta zpravidla není cílem nadnárodní strategie 
v oblasti Informaních technologií (IT) mže však napomoci k dalším krokm tím, že je 
založena na stejném základním programovém vybavení ERP. 
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Druhý model je jednotné ešení. Hlavní dodavatel má dále pro každou z Poboek svou vlastní 
poboku nebo smluvn vázaného partnera - subdodavatele, jenž za ízení hlavního dodavatele 
poskytuje Poboce ty služby, ke kterým se hlavnímu dodavateli zavázal. Hlavní dodavatel 
tedy spravuje všechny SW licence, vyvíjí a udržuje jedno jednotné ešení pokrývající i 
všechny lokální legislativní úpravy a implementuje tento systém ve všech Po Toto ešení je 
nároné na projekt i provoz, ale umožuje pružnou reakci na lokální trhy.  
Poslední základní variantou je centralizované ešení, jež pedstavuje navenek obdobné 
systémy. Pi tomto zpsobu ešení má centrála svého hlavního dodavatele, který pipravuje 
pro Poboky menší i vtší ást ešení. Hlavní dodavatel tedy spravuje jednu SW licenci, 
vyvíjí a udržuje jedno centralizované ešení pokrývající také všechny lokální legislativní i 
jazykové úpravy. Toto ešení je preferováno nadnárodními koncerny, vede však k malé 
pružnosti reakce na lokálních trzích. 
Pi projektování a realizaci informaních systém vznikají pi výše uvedených rzných 
variantách také rzné smluvní vztahy mezi dodavateli a odbrateli. Souasn však mže 
docházet i k poteb ešení vnitropodnikových pracovn právních a jiných otázek. V našem 
píspvku se budeme krátce zabývat nkterými právními aspekty spojenými se zavádním 
jednotných, pípadn centralizovaných informaních systém v nadnárodních organizacích, 
které mají své Poboky v Evrop. Tyto systému budeme dále nazývat Nadnárodní ERP. 
V závru uvedeme krátkou Pípadovou studii, která osvtlí rizika vyplývající z malého 
respektování zásad, nastínných v hlavní ásti píspvku.  
Formální pedpoklady zavedení nadnárodních ERP. 
Aby byl nadnárodní systém úspšný, musí být splnny nkteré základní formální 
pedpoklady. Pokud nejsou splnny, pak v lokálních instancích ERP budou nutné rzné 
výjimky, zpravidla v logice program nebo jejich nastavení. Tím se smysl nadnárodního 
systému prakticky ztratí. Zmíníme zejména následující pedpoklady: 
 Harmonizované právní systémy v jednotlivých zemích. Jedná se zejména o zákony 
z oblasti investic a odpis. Jinak nastavené zákony o investicích a odpisech mohou 
vyvolat problémy v jednotném úetnictví, v oblasti pronájm stroj a zaízení, pi 
realizaci servisních smluv a dalších pípadech. Základním problémem jednotného 
ešení a tém nepekonatelnou pekážkou centralizovaného ešení jsou rozdíly ve 
struktue daní všeobecn, DPH zejména. Pokud jsou na píklad na urité typy plnní 
nastaveny jiné ú)rovn DPH, pak lze tento problém ešit uritou parametrizací. Pokud 
však jsou stejná plnní v rzných zemích zaazena do jiných skupin DPH, nebo 
existuje více skupin DPH v jedné i více zemích, než ve vtšin Poboek, je nutno 
zpravidla zasáhnou t do programových struktur a logiky. 
 Pokud je nadnárodní ešení zavádno ve skupin zemí, z nichž je ást již leny EU a 
ást ješt není, vzniká problematika celních sklad, což komplikuje logistickou ást 
systému. 
 Záruka a zásady penalizace. Logika záruk a penalizací by mla být stejná. Pro jeden 
nadnárodní koncern tomu tak zpravidla je, pokud tomu nebrání národní právo nebo 
prostedí trhu dané zem. V tom pípad lze však vystait se zmnami v parametrizaci 
systému. 
 Mnové otázky. Pokud se všechny Poboky nacházejí v Eurozón, nevznikají žádné 
problémy. V opaném pípad se za hlavní mnu považuje mna státu, kde je umístna 
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píslušná centrála. Koncernové výkaznictví se vede v hlavní mn, zbytek v mn 
lokální. Toto mže být problémem u centralizovaných ešení. Jeho ešením je 
zavedení instancí systému, odpovídajících jednotlivým Pobokám. Z centralizovaného 
ešení se tak stává ešení jednotné, tedy ešení s nižší mírou integrace. 
 Zpsob ízení nadnárodní organizace a firemní kultura. Zpsob ízení a firemní 
kultura hrají dležitou roli jak pi vlastním strategickém rozhodnutí a zavedení 
nadnárodního ERP systéme tak zejména pi vlastním prbhu projektu a jeho realizaci 
v jednotlivých zemích. Existují dv krajní varianty – liberální a tvrd centralistická. 
Liberálnjší pístup bývá obvyklý v organizacích obchodního typu, systémy založené 
na výrob bývají ízeny siln centralisticky. Autor došel ke zkušenosti, že americká 
firemní kultura mnoho lokálních variant nepipouští, japonská firemní kultura tíhne 
k centralizaci, ale i ve své liberální variant pomalu reaguje na zmny. Ve 
spolenostech s koncernovým vedením v Evrop se prosazují astji liberální 
koncepty zavádní a provozování IT. V pípad japonských koncern také obas 
dochází k tomu, že rozhodování probíhá s malou znalostí evropských reálií.  
 Zpsob ízení lokálních Poboek ze strany centrály hraje také významnou roli tehdy, 
když je nutno zamnit heterogenní v Pobokách provozované systémy za jeden 
spolený systém s jednotnou podporou, údržbou a rozvojem. V jednotlivých 
pobokách jsou tím asto narušeny ekonomické a mocenské zájmy, takže nezbývá než 
pistoupit k úkolování vedoucích pracovník Poboek. Lokální dodavatelé IS 
picházejí o obchod a vliv v Pobokách, takže se musí ešit asto zástupné problémy 
nastolené jak Pobokami, tak lokálními dodavateli. asto se práv argumentuje 
odlišných právním a tržním prostedí. Ve spolenosti, kde autor pracoval mnoho let, 
dovedla tuto taktiku k dokonalosti jedna Poboka, ve které se ješt v roce 2008, 8 let 
po základním rozhodnutí, nepodailo zavést ani jednotné koncernové ešení. 
Dodavatel 
Po rozhodnutí o píprav projektu je prvním úkolem rozhodnout o dodavateli. Pomineme-li 
problematiku výbrových ízení, vznikají v souvislosti s urením dodavatele etné otevené 
otázky a výzvy, které mají právní kontext: 
• Sídlo firmy dodavatele. Sídlo firmy dodavatele zpravidla také souvisí s urením mny, 
ve které budou provedeny platby za dodávky a služby. Pokud je sídlo dodavatele ve 
stejné zemi, jako je sídlo koncernové centrály, je otázka vyešena prakticky ihned. 
ada dodavatel však nesídlí v Eurozón, nkdy jsou jejich souásti umístny i mimo 
Evropu. Do zavedení Eura se tyto otázky zpravidla ešily platbami v dolarech. Nyní 
jsou cenová jednání spojena i s uritými kurzovými riziky, zejména tam, kde se mže 
za uritých okolností jednat o platby ve více mnách. Tato rizika je nutno ošetit 
v hlavní smlouv. 
• Platnost práva. Centrála, která rozhodla a zadává projekt, vždy prosazuje platnost 
práva té zem, ve které centrála sídlí. Velcí dodavatelé se však tomuto pístupu brání, 
pokud sídlí v jiné zemi než odbratel. V jednom z projekt, které autor vedl, vznikla 
poteba dohodnout se, zda bude platit právo rakouské, eské nebo dánské. Jednání 
nakonec vyústila v platnost rakouského práva, ale jak uvedeme v Pípadové studii, ani 
tato dohoda nezabránila potížím pozdji. Specifikem také mohou být drobné rozdíly 
v pojetí autorského práva v jednotlivých zemích. 
• Generální dodavatel, nebo více dodavatel. U velkých dodávek, jakou jsou nadnárodní 
ERP systémy, se zpravidla postupuje cestou generálního dodavatele, který garantuje 
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dodávky hardware, standardního software, parametrizace a naprogramovaných 
zákaznických modul. S tím souvisí opt sídla firem subdodavatel, platnosti záruk 
apod. I když je právní formulace smluv o subdodávkách vcí generálního dodavatele, 
je nutno postupovat pi píprav hlavní smlouvy obezetn, což se pokusíme více 
osvtlit pozdji. 
• Pedpoklady podpory dodaného ešení v cílových zemích (Pobokách). Je zpravidla na 
odbrateli, aby posoudil schopnost firem, které až dosud zajišovaly lokální podporu 
stávajících ešení, podporovat i ešení nové. Pokud panuje se službami lokálních 
subdodavatel spokojenost, jsou tito doporueni generálnímu dodavateli. Ten pak 
s nimi uzave smlouvy ve své režii. Pi tom je nutno posoudit i právní pedpoklady pro 
uzavení a fungování uvedených smluv v cílových zemích. 
Rozsah dodávek, používaný jazyk a nadnárodní ešitelský tým. 
Oekávaný rozsah dodávek a služeb bývá zpravidla stanoven již ped zahájením výbrového 
ízení. U projekt informaních systém obecn však podrobná specifikace oekávaných 
funkcí bývá pedmtem rozsáhlých úprav v prbhu pípravy provádcího projektu, tedy 
v etap analýzy. To má vliv nejen na jednání o cen (viz níže) vyvolává také obtíže pi vlastní 
realizaci, protože jsou obvyklé dlouhé diskuze o to, které požadované funkce jsou pedmtem 
smlouvy a co je navíc. Krom toho je u nadnárodních projekt nutno vzít do úvahy 
požadovaná lokální specifika. Ne všechny požadavky Poboek totiž tvoí zástupné problémy, 
ale jsou vyvolány nutností reagovat na místní podmínky na trhu, pípadn odlišnosti lokální 
legislativy, které jsme zmínili výše. Proto rozsah dodávek tvoí zpravidla dokument znaného 
rozsahu a pikládá se k hlavní smlouv jako píloha. Dležité z hlediska pípadných dalších 
jednání v prbhu projektu je jednoznané konstatování v hlavní smlouv, že píloha (pílohy) 
specifikující rozsah dodávek tvoí nedílnou souást smlouvy a má pednost ped jakýmikoli 
obchodními podmínkami dodavatele. Autorovi se v praxi osvdilo, že k rozsahu dodávek 
byla pipojena další píloha specifikující obchodní podmínky odbratele. Tím se zpravidla 
podailo jasn specifikovat požadavky na kvalitu celého projektu.  
Jako jazyk smlouvy a píloh se zpravidla volí anglitina. Stanovení jazyka smlouvy je 
dležitou souástí celého procesu. Jedná se o to, že nkteré právní termíny mohou mít 
v rzných zemích ponkud jiný detailní význam. Autor se nkolikrát setkal s tímto 
problémem pi stanovení autorských práv a pi jednání o licencích. Proto lze jen doporuit, 
aby souástí hlavní smlouvy mezi stranami, které mají sídlo v rzných zemích, byla na 
zaátku jasná definice používaných pojm v jazyce smlouvy. 
Jedním z dležitých závazk odbratele v pípad nadnárodních projekt v oblasti IT je 
závazek vytvoit nadnárodní ešitelský tým. Jde nejen o to, že nadnárodní ešitelský tým mže 
sjednotit lokální stanoviska na stran odbratele, ale také zaruit, že nebudou pehlédnuty 
nkteré místní právní nebo kulturní zvláštnosti. Tento závazek má však své dsledky. Do 
nadnárodního ešitelského týmu musí být jmenováni pracovníci s dostatenou rozhodovací 
pravomocí. To jsou zpravidla nkteí dležití linioví nebo štábní ídící pracovníci. /Pro to, aby 
mohli pijímat dležitá rozhodnutí v prbhu projektu, je vhodné, aby byli vybaveni 
píslušnými formálními dokumenty. Navíc musí být vyešeny nkteré pracovn právní otázky 
spojené s jejich vysokým zatížením po dobu projektu. 
Cenová jednání 
V rámci cenových jednání se vyjednává zejména cena projektu a vazba této ceny na 
požadované funkní technické a kvalitativní kvality uvažované dodávky. Cenová vyjednávání 
obecn a u zavádní IS zvlášt, souvisí s pohledem zákazníka a s pohledem dodavatele. U 
zákazníka jde o jeho pohled na cenu, kvalitu a termíny projektu. To znamená, že se zákazník 
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rozhoduje, zda dá vtší draz na nižší ceny pi kompromisu z hlediska kvality a asu nebo 
trvá na kvalit celé dodávky i rychlém ešení a je ochoten akceptovat vyšší požadované ceny. 
U nadnárodních projekt vyjednávání vedou zástupci centrály. Pi jednání o odborných 
otázkách a lokálních úpravách se jednání úastní lenové nadnárodního ešitelského týmu, 
pokud byl již jmenován. Podle toho, který model se zvolí, vede se jednání o cen jednotného 
ešení nebo centralizovaného ešení jako jednoho balíku. Autor se však setkal i s modelem, 
podle kterého centrála financuje pouze kritické ásti ešení, jako jsou speciální moduly 
realizující spolený firemní know how. Poboky v tomto pípad financují standardní licence 
na použité programové vybavení. Tento model nedoporuujeme, protože krom složitých 
právních otázek souvisejících s možnými odlišnými právními úpravami v jednotlivých 
zemích, dochází k rozmlnní pravomocí a zodpovdností za projekt. V dsledku toho nutn 
vzniká opt heterogenní systém. 
U dodavatele jde samozejm o pokrytí náklad s pimeným ziskem. ada dodavatel ale 
musí také brát do úvahy velikost zákazníka a tedy jeho vyjednávací sílu, pípadn má zájem o 
získání dlouhodobého partnera. Dodavatel také musí také respektovat existenci 
konkurenního prostedí. U projekt IS se v praxi vyskytují riskantní strategie dodavatele, 
který nabízí nízkou cenu za projekt a doufá, že pimený zisk získá v prbhu zmnových 
ízení nebo v etap údržby produktu. Již v této etap mže dodavatel ztratit dvru zákazníka, 
který pak mže trvat na rzných formách ceny. 
Pi projektech IS se v zásad používají ti typy cen: 
• Nákladová cena. Je stanovena pevná ástka za as pracovník dodavatele a 
odhadovaná ástka za dodaný hardware a licencovaný materiál. Tato cena je 
pravdpodobn nejvýhodnjší z pohledu dodavatele. Pro zákazníky však pedstavuje 
znané riziko. Zavádní IS je typické tím, že jsou požadavky uživatele relativn 
struné a zpesují se teprve v prbhu ešení. Výsledkem mže být nekontrolovatelný 
nárst v prbhu projektu z dvodu více prací. Zákazník je tedy plným nositelem 
rizika 
• Pevná cena – pi použití pevné ceny je specifikována dodávka, služby a poplatky za 
licence, pípadn hardware za pedem stanovenou ástku. Dodavatel pi pevné cen 
zakalkuluje pevné ceny a pimený zisk. V etap ped zahájením vlastního projektu 
ale obyejn nejsou známy detailní požadavky na funkce IS nebo jeho ásti. Pijetí 
pevné ceny je tedy pro dodavatele znaným rizikem. Proto tento zpsob bývá 
zpravidla odmítán. Jako kompromis se asto vyjedná pevná cena nebo nákladová cena 
za etapu do ukonení analýzy a návrhu nového systému. Po schválení provádcího 
projektu na zavedení nového systému se stanoví pevná cena nebo pevná cena plus 
cílová odmna pro fázi vlastní realizace projektu 
• Pevná cena se stropem – pevná cena se stropem je variantou pevné ceny s cílovou 
odmnou, kde cílová odmna je limitována maximální možnou ástkou. I když 
dodavatelé tuto cenu akceptují se znanými výhradami a je pedmtem složitého 








V etap pípravy smlouvy dochází ke konenému dojednání v rozsahu služeb, výše ceny, 
záruních podmínek, termínu etap apod. Z praktických dvod leníme smlouvu na Hlavní 
smlouvu a pílohy. Hlavní smlouva by mla obsahovat zejména následující ásti: 
Specifikaci zadavatele a dodavatele 
Pedmt smlouvy 
Podmínky platnosti smlouvy 
Typ ceny a celkovou cenu zakázky 
Podmínky a možnosti uplatnní zmn 
Zpsob a termíny plateb 
Záruní podmínky a termíny podpory a údržby  
Výši a podmínky penalizace v pípad nedodržení termínu 
Ujednání pro pípad pedasného ukonení 
Ujednání o dvrnosti firemních informací 
• Ujednání o autorských právech  
V pípad nadnárodních projekt jsou dležitou souástí smlouvy také: 
Ujednání o právech použití v nadnárodní organizaci. 
Salvatorní klauzule 
Platnost práva, ešení spor, píslušnost soudu 
Text Hlavní smlouvy je doplnn celou adou píloh, které jsou deklarovány jako nedílné 
souásti toho dokumentu. Jedná se zejména o další rozšíení Pedmtu smlouvy – Funkní 
specifikaci nového systému, výet dodávek a služeb, kam patí také specifikace dodávek 
hardware a standardního software pípadn licenní podmínky tetích stran. 
Dležitou souástí smlouvy je definice akceptaních (finálních) test a podmínky 
uplatování zmn v projektu. Práv v této oblasti bývají smlouvy definovány nepesn. 
Uvážíme-li již zmiované rozdílné právní úpravy nkterých otázek v rzných zemích, je 
pesná definice podmínek akceptace základním pedpokladem k tomu, aby nedocházelo 
po zavedení nového systému k právním sporm v oblasti garancí a záruk. Zásady definice 
akceptaních test lze shrnout následovn: 
Akceptaní testy jsou pedem pipraveny jako dílí pípadové studie (scénáe) vetn udání 
zdroj dat pro tyto testy 
Je striktn zakázáno, aby dodavatel provádl zmny a opravy chyb, i vylepšení modul o své 
újm 




Je pedem pipraven akceptaní protokol, ve kterém se definuje za jakých podmínek je 
provedena akceptace úplná, akceptace s výhradami a zamítnutí akceptace. Souasn je 
definován postup, pro pípad, že nedojde ke shod akceptace mezi dodavatelem a odbratelem 
Je stanoven pesný postup, jak ešit rozpor mezi názorem odbratele, že se jedná o chybu a 
názorem dodavatele, že jde o nový požadavek. Tento postup je svázán s díve definovaným 
zásadami zmnového ízení 
Akceptaní protokoly, a již dílí nebo protokol z integraního testu, jsou podepsány 
obma stranami. V pípad, že se zákazník k akceptaci nevyjádí do uritého pedem 
stanoveného období, je dílí akceptaní test považován za úspšný 
Záruní podmínky a zpsob podpory a údržby dodaného systému a jeho vlastností mohou být 
definovány zvláštními dokumenty. Pro tato pípady má dodavatel zpravidla pipraveny vlastní 
metodiky. U nadnárodních projekt se tyto metodiky pizpsobují zámru zákazníka -  zda 
jde o jednotné nebo pln centralizované ešení.[2]  
Generální dodavatel, subdodavatelé, lokální partnei 
Zvláštním pípadem dodavatele je použití systémového integrátora nebo generálního 
dodavatele projektu IS. V tomto pípad se smlouva podepisuje zpravidla s jedním partnerem. 
Systémový integrátor je zodpovdný za dodávky a kvalitu produkt a služeb svých 
subdodavatel. Zde se mžeme setkat s pokusy subdodavatel o pímá jednání se 
zákazníkem. Tyto pokusy je teba ze strany zákazníka zásadn odmítat. Sebelepší smlouva 
totiž nedokáže formulovat všechny možné varianty budoucích stav. Znamená to tedy, že 
mezi dodavatelem a zákazníkem musí existovat vysoká dvra. Tato dvra mže být 
založena bu	 na zkušenostech z minulých dodávek, nebo u nových smluv a vztah na 
chování potenciálního dodavatele a zákazníka v etap vyjednávání. Pímá jednání zákazníka 
se subdodavateli mohou tuto dvru narušit. 
Konflikty se subdodavateli nastávají zpravidla pi dojednávání prací navíc a pi termínových 
skluzech. Proto je vhodné, do smlouvy zakotvit klauzuli obsahující závazek dodavatele, že 
nebude ani v tchto pípadech se subdodavateli jednat. U hlavního partnera na stran 
zákazníka – koncernové centrály se generální dodavatel setkává zpravidla s pochopením. 
Odlišná je situace u lokálních Poboek. Lokální partnei generálního dodavatele pochopiteln 
nejsou zámrem zavést jednotný nebo centralizovaný informaní systém nadšeni. Pišli o 
obchod a obrat, který realizovali s lokální Pobokou a také o uritý vliv. Personál Poboky, 
generálním editelem a IT manažerem poínaje a klíovými uživateli kone zpravidla tomuto 
zámru také není naklonn a je náchylný ke hledání nejrznjších zástupných problém. 
Autor zažil pípad, kdy koncernová centrála byla nucena i za cenu uritých náklad ukonit 
veškeré smlouvy lokálních Poboek s lokálními dodavateli, aby se vytvoil prostor pro práci 
generálního dodavatele. Tento proces samozejm vyvolal uritá jednání ve smyslu 
výpovdních lht a penalizací. 
Jinak je za kvalitu smluv a dodávek samozejm zodpovdný dodavatel. Personál centrály by 
se však ml nechat o jejich obsahu podrobn informovat, aby se zabránilo vnitropodnikovým 
diskuzím ze strany Poboek. 
Školení personálu odbratele 
I když z hlediska smluvních ujednání týkajících se dodávky nepedstavuje školení personálu 
odbratele žádnou závažnou tématiku, je pro celkový úspch projektu podstatné. Pi tom se 
v praxi opakovan ukazuje, že pouze úspšný projekt nebývá spojen s právními spory. Navíc 
školení personálu souvisí se zmnami pracovních postup, tedy i popisem práce. V tomto 
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smyslu je pi plánování prbhu projektu v jednotlivých zemích vzít do úvahy i problematiku 
pracovn právních pedpis týkajících se lokálních Poboek. 
Pi školení uživatel se používají dv hlavní varianty: 
• Plné zaškolení dodavatelem. Tato varianta je u velkých projekt, zvlášt nadnárodního 
charakteru jen obtížn realizovatelná. V prvé ad zde psobí jazyková bariéra. Je 
generální dodavatel má pehled o celkovém ešení a dodávaných funkcí. To znamená, 
že klíoví pracovníci dodavatele nebo jeho subdodavatel by museli školit v rzných 
jazykových a kulturních prostedích. Z tohoto dvodu lze potíže považovat za pedem 
dané. Teoreticky by bylo možné pro zaškolení použít lokálních subdodavatel. Ti však 
zpravidla mají pehled jen o ásti ešení, nap. o základní dodávce standardních 
modul. O zpsobech práce se zákaznickými moduly, nebo standardními moduly 
pipravenými generálním dodavatelem by se stejn museli nechat zaškolit. Výhodou 
tohoto ešení je, že dodavatel je jasn zodpovdný za úrove školení. 
• Metoda „train the trainer“. Klíoví pracovníci odbratele a lenové nadnárodního 
ešitelského týmu jsou proškoleni dodavatelem. Toto zaškolení stejn potebují pro 
provedení akceptaních test. Tito lokální „trenéi“ poté zajistí školení personálu 
v lokálních pobokách. Uvedená metoda do znané míry eliminuje riziko jazykové 
bariéra a je pro zákazníka také cenov výhodnjší. 
Pes uvedené výhody a nevýhody obou zmínných metod zstává riziko nkterých nejasností. 
Materiály používané pro školení musí obsahovat firemní „hantýrku“, aby adoví uživatelé 
problematice rychle porozumli. Proto jsou podklady pro školení tém vždy zajišovány 
odbratelem – pracovníky lokálních Poboek. To znamená, že v každém pípad existuje 
poteba jasného smluvního zajištní postup v oblasti školení a ešení pípadných 
výjimených stav. Navíc platí, že klíoví „trenéi“ jsou již ke konci projektu znan unaveni 
a opotebeni. Je zde urité nebezpeí pracovních spor. Proto pro úspšnou realizaci je nutné 
již v rozhodování o zmnách v pracovních postupech a zpsobu školení používat znalost 
pracovn právních pedpis.  
asový plán projektu 
asový plán projektu je v etap pípravy smlouvy podkladem pro výpoet náklad u 
dodavatele a tedy i pro jednání o cen. V prbhu projektu je pedmtem pravidelných kontrol 
a upesování obma smluvními stranami. V pípad projektových zmn nebo zpoždní 
projektu je základem pro jednání o cenových zmnách pípadn sankcích. 
Všimnme si, že existují rzné pohledy a významy ze strany odbratele i dodavatele. 
U zákazníka jde zejména o to, které interní zdroje budou v kterém asovém období na 
projektu vázány. Pokud je pro realizaci nového IS zvolena istá projektová struktura, nebývá 
plán erpání zdroj kritickým místem, i když mže pitom docházet k jejich nižšímu využití 
v uritých obdobích. U typických projekt IS pevládají maticové struktury, kde je plánování 
úasti rozhodujících uživatel na projektu svázáno s jejich bžnými rutinními innostmi.  
Práv tento fakt mže v projektu vytváet úzká místa. 
 
Dodavatelé mívají pi jednáních o smlouv asto tendenci pistupovat na velmi nároné 
asové plány s malými rezervami. Pi tom pochopiteln pracují na více projektech u více 
zákazník. Pro velmi nároné projekty používají nejzkušenjší pracovníky, jako jsou 
konzultanti a kvalitní programátoi. Tito pracovníci pedstavují u dodavatel kritické zdroje. 
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Vzhledem k jejich cen se dodavatelé pochopiteln snaží kritické zdroje nasazovat do více 
projekt. Proto je u dodavatele stanovení správného asového prbhu projektu a zejména 
stanovení uritých rezerv zásadní vcí. Pokud totiž dojde ke zpoždní nkteré s projektových 
etap, mohou rozhodující zdroje dodavatele chybt v daném projektu nebo pi realizaci 
zakázky u jiného zákazníka.  
U nadnárodního projektu mže v pípad nedodržení asových plán docházet v dsledku 
složitých vazeb u zákazníka i k dalším ztrátám, jako jsou náklady stornování letenek a 
rezervace hotel, náklady pesun dležitých akcí a innosti v lokálních pobokách a jiné. 
Z uvedených dvod je nutno ve smlouv dobe ošetit plnní asových plán, reakci na 
mimoádné situace a pípadné sankce za nekvalitní plnní nebo asová zpoždní.  
Pedvídání rizik a potenciálních konflikt. 
Dodavatel má pochopitelný zájem projekt pedat, vyinkasovat zbývající finanní prostedky a 
pípadn uvolnit zdroje, které pro projekt alokoval. Pi jednáních se zákazníkem se nejastji 
objevují následující odpovdi na stížnosti ze strany zákazníka: 
„Toto je nad rámec smlouvy“. Tmto tvrzením se prakticky pedem nedá vyhnout. Jednání o 
zmnách a vícenákladech je každodenní údl vedoucích projekt na obou stranách. V daném 
pípad nezbývá než konkrétn analyzovat smlouvu a provádcí projekt a v zájmu partnerství 
najít pijatelný kompromis. 
„Uživatelé si nepamatují, co jsme je školili“. Souvisí zpravidla s nedostaten zpracovanou 
koncepcí školení a obvykle vede k nákladm bu	 u dodavatele, nebo interním nákladm 
v dsledku doškolování. Použití metody „train the trainer“ mže zmínné riziko podstatn 
snížit, protože interní znalci mohou zaídit vysvtlení problematiky operativnji než 
pracovníci dodavatele. U nadnárodních projekt to ani jinak není možné (viz jazykové bariéry 
a další problémy uvedené výše). 
„Toto nepatí do záruky“. Jedná se bu	 o špatn nebo nejasn naformulovanou smlouvu 
v obsahu záruních podmínek nebo pokus dodavatele o získání dodatených finanních 
prostedk. Pi skuten dobrém partnerském vztahu v prbhu projektu, lze tento konflikt 
ešit vzájemnou dohodou 
„Dodali jsme víc, než jste zaplatili“. Obvyklý pokus dodavatele pi jednání o zvýšených 
nákladech v dsledku zmn nebo po kritice kvality dodávek. Tvrzení souvisí s definicí 
projektu a s úrovní projektového ízení. Objevuje se tehdy, když vzájemná dvra obou 
partner není na nejlepší úrovni 
„Naši subdodavatelé jsou neschopní“. astá, nic neešící odpov	 zní: „To je váš problém“. 
Ve skutenosti je to problém odbratele, protože nakonec bu	 nedostane požadovanou kvalit 
v požadovaném ase, nebo se bude muset smíit s kompromisy, pípadn hrozí jednání o 
sankcích. Problém mže být vyvolán tím, že si dodavatel vybral špatného subdodavatele, 
nebo došlo k posunu termínu projektu a subdodavatel nemá volné kritické zdroje. Pokud byl 
obsah projektu, jeho zmny pípadn zmny termínového plánu odsouhlaseny obma 
stranami, má sice dodavatel pravdu, avšak existuje zdroj znaných konflikt. Odbratel 
v tomto pípad vtšinou osloví subdodavatele po své linii sám a tím naruší jak podmínky 




Existují však také rizika, která lze jen tžce pedvídat a smluvn ošetit. Zmíníme jen nkterá 
z nich: 
 Dodavatel ztratil dležité jazykov vybavené pracovníky. Uvedené riziko mže u 
nadnárodních projekt znamenat vážný problém. Proto je již v etap výbru 
dodavatele nutné zaadit kriterium pipravenosti dodavatele po stránce jazykového 
vybavení. Ale i u velkých dodavatel mže nastat situace, že jiní klíoví a jazykov 
vybavení pracovníci jsou pln vytíženi na jiných projektech a zákazníkovi pidlený 
expert firmu opustí. Je možno uplatnit sankce, ale na podstat problému to nic nemní.  
 Dodavatel rozjel píliš mnoho dodávek a nyní mu chybí dležité zdroje. Tato situace 
mže nastat, pokud generální dodavatel nemá dostatek vysoce kvalifikovaných 
pracovník a navíc v nkterém z jiných projekt došlo ke zpoždní. Zákazník sice 
mže uplatnit sankce, ale v každém pípad nemá silnou pozici, protože potebuje 
projekt dokonit. Autor zažil projekt, kdy dodavatel vybraný schváln proto, že byl 
pouze firma stední velikosti. V prbhu projektu se dodavatel dostal do finanních 
potíží a zahájil nkolik dalších projekt s cílem vyinkasovat zálohy. Zákazníkovi 
nezbylo než zpoždní akceptovat, protože projekt byl tsn ped dokonením. 
Souasn byl zákazník nucen pipravovat krizový plán pro pípad, že dodavatele 
postihne bankrot. Krizový plán obsahoval i pípravu nutných jednání se subdodavateli 
z rzných zemí. 
 Vedení koncernu provedlo zásadní zmnu strategie IT. Tato situace nastává zídka, ale 
mže k ní dojít na píklad po fúzi dvou firem, z nichž jedna pipravovala nový 
informaní systém. Dojde zcela jist k finanním ztrátám. 
 Zákazníkovi došly peníze. Projekt mže být pozastaven nebo zrušen. Opt dojde 
k finanním ztrátám. Navíce dodavatel zcela jist uplatní sankce. Situaci lze za 
uritých okolností pedejít již na zaátku projektu. Pokud má dodavatel dostaten 
silnou pozici, mže se pokusit uplatnit správn zajištné bankovní garance. 
 Lokální poboka ztratila dležitého pracovníka- lena mezinárodního projektového 
týmu. Pokud píslušná Poboka nemže ihned urit náhradu, lze lena doplnit z jiné 
Poboky. Znamená to však vždy urité zdržení, než se nový len mezinárodního 
ešitelského týmu zapracuje. 
Z uvedených píklad vyplývá, že i velmi kvalitní vedoucí projekt IS musí v prbhu 
projektu elit ad konfliktních situací. Pvod a píiny tchto konflikt mohou být rzné, 
týkat se dodavatele nebo odbratele IS, pípadn mže jít o konflikt týkající se obou stran. 
ad situací lze pedejít kvalitní smlouvou s dodavatelem. Nkdy však nastane situace, kdy je 
právní pomoc renomované právnické firmy nezbytná. Píklad dává následující pípadová 
studie. 
Pípadová studie 
V dalším popíšeme pípad nadnárodního projektu informaního systému, kdy se dodavatel 
dostal do bankrotu. 
Nadnárodní organizace se rozhodla zavést informaní systém založený na programovém ERP 
systému Navision. Tento standardní systém obsahoval všechny dležité moduly s výjimkou 
specifického ízení servisních proces, který byl pro innost Poboek klíový. Proto se 
evropská centrála pro Stední a Východní Evropu rozhodla nechat tento systém vyhotovit. 
Jako dodavatel byla vybrána dánská firma, která podobné ízení servisu dodala pro jednu 
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dánskou telefonní spolenost. Projekt byl veden jako systém nezávislých ešení v jednotlivých 
pobokách s jednotným ešením servisu. Poboky tedy uzavely s vybraným dodavatelem 
vlastní smlouvy na standardní ást dodávky, evropská centrála uzavela zakázku na systém 
ízení servisu a jeho integraci do standardního ešení.  





 Slovinsko a 
 Chorvatsko. 
Celková hodnota projektu inila 300.000 U$. Pro smlouvu o dodávce platilo Rakouské právo. 
Po jednom roce pípravných prací byly standardní ásti systému instalovány v jednotlivých 
zemích a systém ízení servisu byl ped dokonením. V prbhu projektu zmnila 
dodavatelská forma dvakrát majitele. Také v dsledku tchto fúzí nebyl systém vas hotov a 
vykazoval adu nedostatk. Poboky i evropská centrála to ešily uplatnním sankcí a pestaly 
platit. Celkem zbývalo doplatit 100.000 U$, když dodavatel zkrachoval. Pro tento pípad 
zaalo platit dánské právo týkající se konkurzu a vyrovnání. V této souvislosti vznikly u 
zákazníka dv hlavní potíže: dodané ešení nebylo funkní, pro to aby mohl být získán jiný 
dodavatel, který by ešení dokonil, bylo nutné vyešit problematiku autorských práv, která 
náležela bankrotující firm. 
Zákazník najal renomovanou rakouskou právnickou firmu, která se na pípady konkurz 
specializuje a podnikl následující kroky: 
 Evropská centrála uzavela dohody s Pobokami, které zplnomocnily centrálu 
k jednání v otázkách týkajících se dodávek a plateb standardní ásti systému. 
 Poboky pevedly své závazky k dodavateli na evropskou centrálu 
 Po tchto krocích zahájila evropská centrála jednání se správcem konkurzní podstaty 
v Dánsku. 
Po šesti msících jednání dosply strany k dohod, že evropská centrála zaplatí 50.000 U$  a 
za to obdrží neomezená a asov neohraniená práva použití k programm nového modulu 
ízení servisu a jeho napojení na standardní moduly Navision vetn práv poskytnout 
zdrojové texty zmínných program tetí stran pro úely dopracování systému. 
Poté byl projekt znovu zahájen, avšak mezitím se z celého programového systému stalo 
znan heterogenní ešení. Bylo nutné vynaložit další náklady s cílem dosáhnout alespo 
ástené integrace. 
Závry 
Je vidt, že v projektech informaních systém obecn, u nadnárodních speciáln se vyskytuje 
ada specifik, která je nutné právn ošetit. Právní otázky tchto projekt zahrnují nejen oblast 
obchodního nebo smluvního práva. Jsou potebné i urité znalosti pracovního práva, pedpis 
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EU, autorského práva a jejich souvislostí. Lze proto jen doporuit, aby tato problematika byla 
zaazena do výuky v oborech Marketing a management a Manažerská informatika. 
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Abstrakt: Jedním z výrazných rys probíhající globalizace v hospodáské praxi je i 
globalizace informaních systém. Mál-li podnik mít na globalizovaném trhu úspch, musí 
pijmout celou adu mimo jiné v oblasti informaního systému. Toto se týká ve zvýšené míe 
nadnárodních organizací, které tuto otázku eší zavádním nadnárodních ERP systém. Aby 
byl nadnárodní systém úspšný, musí být splnny nkteré základní formální pedpoklady, 
mezi nž patí zejména harmonizované právní systémy v cílových zemích, vyešené mnové a 
celní otázky v rámci organizace a také odpovídající vnitrofiremní kultura. Po výbru 
dodavatele je vhodné pi jednání o smlouv o dodávce respektovat adu zásad. Dležitou 
otázkou je respektování nutných lokálních specifik s cílem snížení rizik konflikt, asových 
zpoždní i jazykových bariér. Pípadným problémm lze pedcházet vhodn definovanou 
smlouvou ve všech jejích ástech. Tyto otázky musí ovládat nejen právní zástupci, ale také 
informatici zákazníka. Proto je vhodné otázky výuky práva zahrnout do obor spojených 
s ízením a managementem firem i v oblasti informatiky. 
Klíová slova:Projekt informaního systému; ERP; smluvní právo; nadnárodní ešitelský tým; 
smlouva o dodávce IS; rizika projekt IS; konkurz dodavatele 
 
Kontaktní adresa autora 
Ing. Dominik Vymtal, DrSc, katedra informatiky, Slezská univerzita v Opav, Obchodn 
podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní nám.1934/3 733 40 Karviná 
Mailto:vymetal@opf.slu.cz 
